

IG.341-06/09

**P.P.U.H. „Kombinat Budowlany”**

konsorcjum: Akcess Starosta i Wspólnicy s. j.

i Przedsiębiorstwo Budowlane Eko-System Kostro, Radlmacher s.j.,

**Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych**

**„Mipa” Leon Stankiewicz**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót wykończeniowych nowego budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie.

**Rozstrzygnięcie protestu**

W imieniu Gminy Michałow (zwanej dalej „Zamawiającym”), działając na podstawie art. 183 ust. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), postanawiam odrzucić protesty wniesione w dniach 9, 12 i 16 października 2009 r. przez ww. oferentów.

**UZASADNIENIE**

W wyniku wniesionych protestów złożonych w dniach 25-27 sierpnia 2009r. Zamawiający w dniu 04.09.2009r zawiadomił o powtórzeniu czynność badania i oceny ofert.

W dniu 24.09.2009r. Wykonawca pierwszego etapu robót budowlanych nowej siedziby Urzędu Miejskiego zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji ww. robót do dnia 30.10.2009r. Zamawiający biorąc pod uwagę, iż przedmiotowa zmiana terminu wynikała z przyczyn niezależnych od wykonawcy w dniu 29.09.2009r zawarł aneks, w którym ustalił termin wykonania pierwszego etapu robót budowlanych nowej siedziby Urzędu Miejskiego na dzień 30.10.2009r.

Wobec powyższego w obecnym stanie faktycznym realizacja zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym, w terminie określonym w SIWZ na dzień 28 lutego 2010r. nie jest możliwa do wykonania.

W związku z powyższym w dniu 30.09.2009r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia – postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego i wniesionych protestów oraz przesunięcia terminów wykonania w Michałowie (stan surowy) do dnia 30 października 2009r., czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili ogłaszania przetargu, nie jest możliwe zawarcie umowy na warunkach wymaganych w SIWZ. oferty. Zamawiający nie przewidział możliwości zmiany umowy w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy a art. 144 ustawy PZP zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

**Pouczenie**

Niniejsze rozstrzygnięcie jest ostateczne, od którego odwołanie nie przysługuje.

**/-/ Marek Nazarko  
Burmistrz Michałowa**